
FONAFE

PROYECTOS DE INVERSION  (MODIFICADO A.D N° 001-2009-FONAFE) 

D E S C R I  P C I O N
Ampliar la frontera eléctrica para el incremento 

de nuevos clientes

Cambiar el nivel de tensión del sistema 

eléctrico Majes para incrementar la 

capacidad de distribución, disminuir pérdidas 

en MT y calidad de servicio

Asegurar la confiabilidad del suministro del suministro 

de energía eléctrica

Incrementar la Capacidad de Transformación para atender 

el crecimiento de la demanda

Mejorar el servicio eléctrico y mayor cobertura 

en el área de distribución

Consiste en ejecutar una LST en 33 kV entre las SE de 

transf. Paucarpata y PP.II con l fin de aumentar la 

capacidad de transmisión de la SE Socabaya

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

1.- RECURSOS PROPIOS 6,700,000 1,000,000 2,750,000 1,350,000 20,000 590,000

2.- FUENTE INTERNA

3.- FUENTE EXTERNA

4.- OTROS  (Aporte de Capital, Otros)

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

1.- RECURSOS PROPIOS 6,700,000 1,000,000 2,750,000 1,350,000 20,000 590,000

2.- FUENTE INTERNA

3.- FUENTE EXTERNA

4.- OTROS  (Aporte de Capital, Otros)

PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO

1.- RECURSOS PROPIOS 6,700,000 100,000 2,600,000 1,350,000 20,000 590,000

2.- FUENTE INTERNA

3.- FUENTE EXTERNA

METAS FISICAS  TOTALES DEL PROYECTO

Comprende la electrificación de 63 AAHH 

ubicados dentro de la región Arequipa. En el 

área de concesión de SEAL

1 U

Se encuentra en operación En la S.E. de Chilina Un estudio 

1  U

METAS FISICAS  DEL AÑO EN CURSO

Comprende la electrificación de 63 AAHH 

ubicados dentro de la región Arequipa. En el 

área de concesión de SEAL

1 U

Adquisición y Montaje de  un (01) Transformador En la S.E. de Chilina Un estudio 

1  U

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 4,541,472
2,747,843 Se ha dado un adelanto del 30.0% Cuenta con SNIP   N° 102632

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO 4,541,472
2,747,843 Se ha dado un adelanto del 30.0% Cuenta con SNIP   N° 102632

DETALLE  DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

FISICAS TOTALES DEL PROYECTO 

Proyecto en Ejecución desde 2008 , a la 

fecha se han recepcionado 18 proyectos de 

electrificación encontrándose en ejeccución 

46 electrificaciones.

Se encuentra en levantamiento de campo para 

la formulación  del Perfil  y los demás 

documentos para la presentación a la OPI - 

FONAFE para el otorgamiento de la 

viabialidad. 

Se encuentra en las instalaciones de SEAL Se encuentra en proceso de fabricación. Elaboración de bases Se encuentra en convocatoria

DETALLE  DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

FISICAS DEL AÑO EN CURSO

Proyecto en Ejecución desde 2008 , a la 

fecha se han recepcionado 18 proyectos de 

electrificación encontrándose en ejeccución 

46 electrificaciones.

Se encuentra en levantamiento de campo para 

la formulación  del Perfil  y los demás 

documentos para la presentación a la OPI - 

FONAFE para el otorgamiento de la 

viabialidad. 

Se encuentra en las instalaciones de SEAL Se encuentra en proceso de fabricación. Elaboración de bases Se encuentra en convocatoria

D E S C R I  P C I O N

Construcción de una nueva línea en 22.9 kv 

que permita descargar la actua línea 

existente paralela a la costa con serios 

problemas de corrosión. Población 

Beneficiada Chala y Jaqui 

Estudio construcción línea 22.9 kv 

interconectar SEIN el PSE Cotahuasi desde 

SE Huancarama, Orcopampa y repotenciar 

CH Chococo

Se construirá ambientes apropiados para el personal con la 

finalidad de brindar comodidad y darle calidad en el trabajo

Continuar una línea en 138 kv entr la S.E. Socabaya y S.E. Parque 

Industrial con la finalidad de atenderla demanda en el sector del 

PP.II. De Arequipa. Esta línea reemplazará la actual de 33 kv.

Consiste en ejecutar una LST en 33 kv entre la S.E. 

de transformación de Jesús y el Hipódromo de 

Porongoche, además de la S.E. Porongoche, con el fin 

de pode atender la demanda de nuevos clientes

Consiste en ejecutar una LST en 33 kv entre las localidades 

de Camaná, ocoña y Atico, con la finalidad de interconectar 

al SEIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

1.- RECURSOS PROPIOS 150,000 25,000 345,000 150,000 150,000 50,000

2.- FUENTE INTERNA

3.- FUENTE EXTERNA

4.- OTROS  (Aporte de Capital, Otros)

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

1.- RECURSOS PROPIOS 150,000 25,000 345,000 150,000 150,000 50,000

2.- FUENTE INTERNA

3.- FUENTE EXTERNA

4.- OTROS  (Aporte de Capital, Otros)

PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO

1.- RECURSOS PROPIOS 150,000 25,000 345,000 150,000 150,000 50,000

2.- FUENTE INTERNA

3.- FUENTE EXTERNA

15.- LST 33 KV JESUS - PORONGOCHE Y S.E. 17.- LST 33 KV CAMANA - OCOÑA - ATICO Y S.E.

7.- CAMBIO DE TENSION ALIMENTADOR 

LOCALIDADES DE CHIGUATA

8.- LINEA EN 33 kV DERIVACIÓN  PAUCARPATA - 

PARQUE INDUSTRIAL

NOMBRE DEL  PROYECTO
9.-REHABILITACION LST BELLA UNION - 

TANAKA

11.- LINEA 22.9 KV COTAHUASI - 

ORCOPAMPA Y RPOTENCIACION C. 

CHOCOCO

13.- INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

(AUDITORIO - COMEDOR)
14.- LT 138 KV SOCABAYA PP.II. Y S.E. PP.II. 1ER AÑO

EVALUACION AL III TRIMESTRE 2009

5.-TRANSFORMADOR DE POTENCIA 33/10 KV - 20/25 MVA 

S.E. CHILINA

4.-TRANSFORMADOR DE POTENCIA MAJES 138/60/22.9 

KV S.E.
NOMBRE DEL  PROYECTO

1.- AMPLIACION  SISTEMA DE  

DISTRIBUCION 

3.- CAMBIO DE NIVEL DE TENSION SISTEMA 

ELECTRICO MAJES



METAS FISICAS  TOTALES DEL PROYECTO 60 KM Un estudio 1    Obra 7.5 km 5 Km 85  Km. 

METAS FISICAS  DEL AÑO EN CURSO 60 KM Un estudio 1    Obra 7.5 km 5 Km 85  Km. 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
En revisión Cuenta con SNIP   N° 96282 y viabialidad

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO

En revision Cuenta con SNIP   N° 96282 y viabialidad

DETALLE  DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

FISICAS TOTALES DEL PROYECTO 

Se encuentra en proceso logístico para la 

elaboración del perfil. La ejecución está 

porgramada para el III Trimestre 2009.

Se encuentra en proceso logístico para la 

elaboración del perfil
En revisión expediente técnico.

Se encuentra en proceso logístico para la elaboración del estudio a 

nivel de perfil.

Perfil  Aprobado por  OPI FONAFE. Preparación 

documentación  para elaboración del estudio a nival 

de Pre-Factibilidad.

Estudio

DETALLE  DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

FISICAS DEL AÑO EN CURSO

Se encuentra en proceso logístico para la 

elaboración del perfil. La ejecución está 

porgramada para el III Trimestre 2009.

Se encuentra en proceso logístico para la 

elaboración del perfil
En revisión expediente técnico.

Se encuentra en proceso logístico para la elaboración del estudio a 

nivel de perfil.

Perfil  Aprobado por  OPI FONAFE. Preparación 

documentación  para elaboración del estudio a nival 

de Pre-Factibilidad.

Estudio

ESTUDIO

D E S C R I  P C I O N

El Proyecto comprende una linea en 33 kv desde 

la SE Parque Industrial hasta la S.E. en el sector 

Tiabaya

El Proyecto comprende la remodelacion de la S.E. 

Chilina ubicando el nuevo transformador de 

potencia en una zona adecuada que permita la 

implementacion de una sala de control con neuvos 

interruptores y alimentadores de salida

El proyecto comprende la extensión de una lina desde la S.E. 

Challapampa en 33 kv hasta la S.E. Plaza Vea en la cual se 

implementará una nueva S.E. 33/10 kv

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

1.- RECURSOS PROPIOS 100,000 80,000 860,000

2.- FUENTE INTERNA

3.- FUENTE EXTERNA

4.- OTROS  (Aporte de Capital, Otros)

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

1.- RECURSOS PROPIOS 100,000 80,000 860,000

2.- FUENTE INTERNA

3.- FUENTE EXTERNA

4.- OTROS  (Aporte de Capital, Otros)

PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO

1.- RECURSOS PROPIOS 100,000 80,000 860,000

2.- FUENTE INTERNA

3.- FUENTE EXTERNA

METAS FISICAS  TOTALES DEL PROYECTO 1  S.E. 1  S.E. 1 SE

METAS FISICAS  DEL AÑO EN CURSO 1 S.E. 1 S.E. 1 SE

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO

DETALLE  DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

FISICAS TOTALES DEL PROYECTO 
Estudio Estudio Estudio

DETALLE  DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

FISICAS DEL AÑO EN CURSO
Estudio Estudio Estudio

20.- REMODELACION S.E. CHILINANOMBRE DEL  PROYECTO
21.- LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - PLAZA VEA Y 

S.E. 33/10 KV

19.- LINEA EN 33 KV PP.II - TIABAYA Y S.E. 

33/10 KV
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