

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
				ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES			55,594,149	64,441,748	2,019,672	6,090,909	6,090,909	1,832,582	6,398,217	6,398,217	105.05	9.93
PROYECTOS DE INVERSION			40,965,503	33,773,910	1,160,900	2,777,376	2,777,376	1,011,762	4,349,653	4,349,653	156.61	12.88
60400451 LÍNEA EN 60 KV BELLA UNIÓN - CHALA Y S.E. CHALA	PIP	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0		.00
60400430 LÍNEA EN 138 KV CAMANA - OCOÑA Y S.E. OCOÑA	PIP	0	101,550	100,640	0	70,448	70,448	8,183	32,586	32,586	46.26	32.38
60400432 AMPLIACIÓN DE LA SET CHILINA EN 138 KV - 33/10 KV	PIP	0	0	1,441,807	0	0	0	0	0	0		.00
60400431 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN 33/10 KV DE LA SET JESÚS	PIP	0	0	0	0	0	0	0	151,417	151,417		
60400435 LT 60 KV OCOÑA - ÁTICO - CARAVELÍ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	PIP	0	4,119	0	0	0	0	0	0	0		
60400434 AMPLIACIÓN DE LA SET SOCABAYA 33/10 KV	PIP	0	0	0	0	0	0	0	144,716	144,716		
60400436 LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - LA GOYONECHE Y SET LA GOYONECHE 33/10 KV - 25 MVA	PIP	0	6,829,026	1,829,912	140,389	280,778	280,778	241,619	663,019	663,019	236.14	36.23
60400437 LÍNEA 138 KV BASE ISLAY - MATARANI Y AMPLIACIÓN SET MATARANI 138 KV	PIP	0	22,034	2,269,848	0	0	0	0	0	0		.00
60400444 LÍNEA EN 33 KV RÍO SECO - CIUDAD DE DIOS Y SET CIUDAD DE DIOS 33/23/10 KV - 25 mva	PIP	0	0	2,862,441	0	0	0	0	0	0		.00
60400439 LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - EL CURAL Y SET EL CURAL 33/23/10 KV - 25 MVA	PIP	0	133,528	2,035,608	0	0	0	0	0	0		.00
60900569 REMODELACIÓN CELDAS EN 22.9 KV SET REPARTICIÓN	PIP	0	2,083,435	550,763	0	0	0	0	12,404	12,404		2.25
60900568 IMPLEMENTACIÓN SET SAN LUIS 33/10 KV - 25 MVA	PIP	0	10,040,821	3,812,320	256,002	512,004	512,004	454,876	685,670	685,670	133.92	17.99
60900572 ampliacion capacidad SET ALTO CAYMA 33 kv	PIP	0	722,330	4,838,912	31,394	62,788	62,788	0	0	0	.00	.00
60900573 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RÍO SECO	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
60900570 IMPLEMENTACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 22.9KV SALIDA CH HUANCARAMA - ORCOPAMPA - CH MISAPUQUIO	PIP	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0		.00
61000417 CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN ALIMENTADORES SET JESÚS, SOCABAYA Y CONO NORTE	PIP	0	4,942,466	508,984	0	0	0	0	154,985	154,985		30.45
60400442 AMPLIACIÓN SET MOLLENDO 33/10 KV	PIP	0	3,021,394	1,841,145	118,260	236,520	236,520	232,973	738,281	738,281	312.14	40.10
60400405 AMPLIACION SER CHALA 60/23 18MVA	PIP	0	163,542	0	0	0	0	0	0	0		.00
60400407 MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR 33KV JAHUAY Y ALIMENTADOR 33KV RÍO GRANDE	PIP	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0		.00
60500701 MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9KV ENTRE MISAPUQUIO Y COTAHUASI	PIP	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0		.00
60400402 AMPLIACIÓN SET CAMANÁ 138/22.9/10 KV - 30/30/30 MVA	PIP	0	4,856,016	1,858,706	177,291	354,582	354,582	0	207,864	207,864	58.62	11.18
60100322 RECUPERACIÓN DE LA MINICENTRAL HIDRÁULICA CHOCOCO DISTRITO DE ALCA	PIP	0	0	88,656	0	0	0	0	0	0		.00
60900545 NUEVO SET CENTRO HSITÓRICO 33/10KV-25MVA	PIP	0	3,652,360	226,443	0	158,510	158,510	0	159,764	159,764	100.79	70.55

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
				ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
60600760 RENOVACIÓN DE SED Y REDES SECUNDARIAS SUBTERRANEAS EN EL CERCADO DE AREQUIPA		0		155,262	0	77,631	77,631	0	0	0	.00	.00
60900762 CREACIÓN SEDE INSTITUCIONAL SEAL EN EL PI		0		20,000	0	0	0	0	0	0		.00
61000664 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CONCESIÓN SEAL 2022-A		0		0	0	0	0	0	0	0		
61000665 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DENTRO DE LA CONCESIÓN 2022-C		0		0	0	0	0	0	0	0		
61000666 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CONCESIÓN SEAL 6 AA.HH.		0		906,547	55,637	111,273	111,273	0	0	0	.00	.00
61000667 AMPLIACIÓN REDES PARA ATENCIÓN COMERCIAL		0		0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DENTRO DE LA CONCESIÓN DE SEAL E23-B		0		10,000	0	0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS			14,628,646	30,667,838	858,772	3,313,533	3,313,533	820,820	2,048,564	2,048,564	61.82	6.68
EQUIPO DE GENERACIÓN	I.OPT	0	12,712	0	0	0	0	0	0	0		
REDES Y EQUIPO DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	2,230,247	6,066,472	0	151,695	151,695	0	0	0	.00	.00
EQUIPOS DIVERSOS	I.OPT	0	989,967	1,625,032	200,008	200,024	200,024	9,580	56,099	56,099	28.05	3.45
SOFTWARE	I.OPT	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0		.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	I.REP	0	135,001	90,000	0	0	0	0	21,271	21,271		23.63
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	I.OPT	0	26,730	0	0	0	0	0	0	0		
DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD	I.REP	0	0	3,220,000	220,000	440,000	440,000	0	0	0	.00	.00
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	OTROS NL	0	197,845	281,773	0	0	0	0	121,441	121,441		43.10
MEJORAMIENTO DE REDES Y SUB	I.REH	0	2,171,752	2,835,305	0	413,000	413,000	13,691	166,539	166,539	40.32	5.87
AMPLIACIÓN DE REDES SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL	I.A.MG	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0		.00
INVERSIÓN COMERCIAL	OTROS NL	0	0	6,750,682	109,153	327,459	327,459	0	0	0	.00	.00
INSTALACIÓN DE ACTIVO FIJO	OTROS NL	0	318,540	2,066,950	0	0	0	0	0	0		.00
MANTENIMIENTO EN INVERSIÓN	I.REH	0	8,545,852	3,156,591	329,611	889,865	889,865	797,549	1,683,214	1,683,214	189.15	53.32
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UNIDADES DE TRANSPORTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MAQUINARIA Y EQUIPO		0	0	3,775,033	0	891,490	891,490	0	0	0	.00	.00
OVERHAUL	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
APORTES REEMBOLSABLES		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
APORTES DE DIVIDENDOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL			55,594,149	64,441,748	2,019,672	6,090,909	6,090,909	1,832,582	6,398,217	6,398,217	105.05	9.93