

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				72,409,136	70,349,855	3,420,596	7,902,876	7,902,876	401,496	5,603,443	5,603,443	70.90	7.97
PROYECTOS DE INVERSION				61,357,320	48,737,630	2,688,742	5,386,226	5,386,226	148,822	4,534,545	4,534,545	84.19	9.30
60400020 LÍNEA EN 60 KV BELLA UNIÓN - CHALA Y S.E. CHALA	PIP	2405548	25,160,000	43,933	1,080,000	0	0	0	0	0	0		.00
60400021 LÍNEA EN 138 KV SOCABAYA - PARQUE INDUSTRIAL Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	PIP	192509	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
60400022 DERIVACIÓN PI 138 KV JESÚS	PIP	241307	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
60400024 LÍNEA EN 138 KV CAMANA - OCOÑA Y S.E. OCOÑA	PIP	2272621	34,062,277	16,856,313	1,000,000	0	0	0	110,914	1,177,427	1,177,427		117.74
60400025 AMPLIACIÓN DE LA SET CHILINA EN 138 KV - 33/10 KV	PIP	2300136	9,082,811	67,178	2,704,896	0	0	0	0	0	0		.00
60400026 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN 33/10 KV DE LA SET JESUS	PIP	2253990	8,365,977	7,438,359	600,000	0	0	0	0	0	0		.00
60400027 REFORZAMIENTO LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - CONO NORTE	PIP	2278071	19,274,764	2,753,460	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	.00	.00
60400031 LT 60 KV OCOÑA - ÁTICO - CARAVELÍ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	PIP	2382789	51,283,777	6,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0		.00
60400032 AMPLIACIÓN DE LA SET SOCABAYA 33/10 KV	PIP	2265015	6,201,282	4,739,858	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0	0	.00	.00
60400033 CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN CIRCUITOS EN MT COSTANERA Y JAHUAY	PIP	2333240	1,500,161	1,112,427	400,000	400,000	400,000	400,000	0	0	0	.00	.00
60400101 LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - LA GOYONECHE Y SET LA GOYONECHE 33/10 KV - 25 MVA	PIP	2384012	11,410,170	51,717	1,921,604	0	0	0	0	4,237	4,237		.22
60400102 LÍNEA EN 33 KV CHILINA - SAN LAZARO Y REMODELACIÓN DE CELDAS 33 KV SET SAN LAZARO	PIP	2384038	5,459,832	64,331	1,379,608	0	0	0	0	0	0		.00
60400103 LÍNEA 138 KV BASE ISLAY - MATARANI Y AMPLIACIÓN SET MATARANI 138 KV	PIP	2383963	25,105,680	448,211	3,223,680	0	0	0	0	0	0		.00
60400104 LÍNEA 138 KV CHARCANI VII - CONO NORTE II Y AMPLIACIÓN SET CONO NORTE II 138 KV	PIP	2384031	19,418,338	75,446	2,275,788	0	0	0	0	137,911	137,911		6.06
60400105 LÍNEA EN 33 KV RÍO SECO - CIUDAD DE DIOS Y SET CIUDAD DE DIOS 33/23/10 KV - 25 mva	PIP	2383920	20,241,000	155,150	4,992,252	0	0	0	0	0	0		.00
60400106 LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - EL CURAL Y SET EL CURAL 33/23/10 KV - 25 MVA	PIP	2383995	7,464,000	183,058	2,348,298	0	0	0	0	25,858	25,858		1.10
60400222 MEJORAMIENTO ALIMENTADOR CALLALLI 22.9 KV	PIP	2337396	500,000	409,870	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	.00	.00
60900180 REMODELACIÓN CELDAS EN 22.9 KV SET REPARTICIÓN	PIP	2383868	3,343,850	4,237	1,855,224	0	0	0	0	0	0		.00
60900181 IMPLEMENTACIÓN SET SAN LUIS 33/10 KV - 25 MVA	PIP	2384060	10,577,211	38,715	2,658,957	0	0	0	0	0	0		.00
60900182 IMPLEMENTACIÓN NUEVO TP 33/10 KV DE 25 MVA EN SET ALTO CAYMA	PIP	2384179	3,876,126	55,954	1,907,963	0	0	0	0	34,478	34,478		1.81
60900040 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RÍO SECO	PIP	2384731	1,580,000	0	152,000	0	0	0	0	0	0		.00
60900041 implementación y/o reforzamiento 22.9 kv salida ch huancarama - orcopampa - ch misapuquio	PIP	2341971	1,851,000	42,500	1,631,476	0	0	0	0	0	0		.00
60900340 AMBIENTES PARA CUSTODIA DE ARCHIVO DOCUMENTARIO EN JESÚS	PIP	2423620	420,552	135,232	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	.00	.00
61000000 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 44 AA.HH.	PIP	2284912	6,514,984	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
REDES Y EQUIPO DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	1	2,891,053	1,883,869	0	0	0	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DIVERSOS	I.OPT	0	1	419,822	674,504	0	225,000	225,000	0	16,941	16,941	7.53		2.51
SOFTWARE	I.OPT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	I.REP	0	1	322,152	0	0	0	0	0	0	0			
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	I.OPT	0	1	87,705	0	0	0	0	0	0	0			
DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD	I.REP	0	1	210,646	1,754,228	146,186	438,558	438,558	0	0	0	.00		.00
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	OTROS NL	0	1	4,000	500,000	0	0	0	0	0	0			.00
MEJORAMIENTO DE REDES Y SUB	I.REH	0	1	1,264,989	8,302,448	260,134	607,602	607,602	0	68,573	68,573	11.29		.83
AMPLIACIÓN DE REDES SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL	I.A.MG	0	1	0	512,220	0	0	0	0	0	0			.00
INVERSIÓN COMERCIAL	OTROS NL	0	1	908,580	3,856,028	137,135	611,405	611,405	69,492	208,476	208,476	34.10		5.41
INSTALACIÓN DE ACTIVO FIJO	OTROS NL	0	1	5,785	1,033,556	90,556	90,556	90,556	0	0	0	.00		.00
MANTENIMIENTO EN INVERSIÓN	I.REH	0	1	4,265,897	2,845,372	97,843	293,529	293,529	183,182	774,908	774,908	264.00		27.23
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
UNIDADES DE TRANSPORTE		0	1		250,000	0	250,000	250,000	0	0	0	.00		.00
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0			
OTROS				3,568,299	387,775	96,946	96,946	96,946	0	0	0	.00		.00
APORTES REEMBOLSABLES		0	1	3,568,299	387,775	96,946	96,946	96,946	0	0	0	.00		.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				75,977,435	70,737,630	3,517,542	7,999,822	7,999,822	401,496	5,603,443	5,603,443	70.04		7.92