

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				72,409,136	70,349,855	9,071,301	20,062,225	42,598,146	434,868	2,428,977	10,027,395	23.54	14.25
PROYECTOS DE INVERSION				61,357,320	48,737,630	7,209,509	13,004,689	25,272,030	181,917	1,128,940	5,801,350	22.96	11.90
60400020 LÍNEA EN 60 KV BELLA UNIÓN - CHALA Y S.E. CHALA	PIP	2405548	25,160,000	43,933	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0	.00	.00
60400021 LÍNEA EN 138 KV SOCABAYA - PARQUE INDUSTRIAL Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	PIP	192509	1	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
60400022 DERIVACIÓN PI 138 KV JESÚS	PIP	241307	1	0	0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
60400024 LÍNEA EN 138 KV CAMANA - OCOÑA Y S.E. OCOÑA	PIP	2272621	34,062,277	16,856,313	1,000,000	0	0	1,000,000	0	598,824	1,799,980	180.00	180.00
60400025 AMPLIACIÓN DE LA SET CHILINA EN 138 KV - 33/10 KV	PIP	2300136	9,082,811	67,178	2,704,896	0	0	0	0	4,237	4,237	.16	.16
60400026 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN 33/10 KV DE LA SET JESÚS	PIP	2253990	8,365,977	7,438,359	600,000	0	0	600,000	0	0	0	.00	.00
60400027 REFORZAMIENTO LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - CONO NORTE	PIP	2278071	19,274,764	2,753,460	200,000	0	0	200,000	0	0	0	.00	.00
60400031 LT 60 KV OCOÑA - ÁTICO - CARAVELÍ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	PIP	2382789	51,283,777	6,000	2,400,000	800,000	2,400,000	2,400,000	0	0	0	.00	.00
60400032 AMPLIACIÓN DE LA SET SOCABAYA 33/10 KV	PIP	2265015	6,201,282	4,739,858	600,000	0	0	600,000	0	0	0	.00	.00
60400033 CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN CIRCUITOS EN MT COSTANERA Y JAHUAY	PIP	2333240	1,500,161	1,112,427	400,000	0	0	400,000	0	0	0	.00	.00
60400101 LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - LA GOYONECHE Y SET LA GOYONECHE 33/10 KV - 25 MVA	PIP	2384012	11,410,170	51,717	1,921,604	480,401	480,401	480,401	34,478	34,478	38,715	8.06	2.01
60400102 LÍNEA EN 33 KV CHILINA - SAN LAZARO Y REMODELACIÓN DE CELDAS 33 KV SET SAN LAZARO	PIP	2384038	5,459,832	64,331	1,379,608	0	0	0	54,380	54,380	58,617	4.25	4.25
60400103 LÍNEA 138 KV BASE ISLAY - MATARANI Y AMPLIACIÓN SET MATARANI 138 KV	PIP	2383963	25,105,680	448,211	3,223,680	805,920	805,920	805,920	0	0	4,237	.53	.13
60400104 LÍNEA 138 KV CHARCANI VII - CONO NORTE II Y AMPLIACIÓN SET CONO NORTE II 138 KV	PIP	2384031	19,418,338	75,446	2,275,788	379,298	1,137,894	1,137,894	0	0	137,911	12.12	6.06
60400105 LÍNEA EN 33 KV RÍO SECO - CIUDAD DE DIOS Y SET CIUDAD DE DIOS 33/23/10 KV - 25 mva	PIP	2383920	20,241,000	155,150	4,992,252	1,248,063	1,248,063	1,248,063	0	0	4,237	.34	.08
60400106 LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - EL CURAL Y SET EL CURAL 33/23/10 KV - 25 MVA	PIP	2383995	7,464,000	183,058	2,348,298	391,383	1,174,149	1,174,149	0	0	30,095	2.56	1.28
60400222 MEJORAMIENTO ALIMENTADOR CALLALLI 22.9 KV	PIP	2337396	500,000	409,870	50,000	0	0	50,000	0	0	0	.00	.00
60900180 REMODELACIÓN CELDAS EN 22.9 KV SET REPARTICIÓN	PIP	2383868	3,343,850	4,237	1,855,224	309,204	927,612	927,612	0	0	0	.00	.00
60900181 IMPLEMENTACIÓN SET SAN LUIS 33/10 KV - 25 MVA	PIP	2384060	10,577,211	38,715	2,658,957	443,159	1,329,477	1,329,477	0	0	0	.00	.00
60900182 IMPLEMENTACIÓN NUEVO TP 33/10 KV DE 25 MVA EN SET ALTO CAYMA	PIP	2384179	3,876,126	55,954	1,907,963	317,994	953,982	953,982	0	34,478	68,956	7.23	3.61
60900040 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RÍO SECO	PIP	2384731	1,580,000	0	152,000	0	52,000	52,000	0	0	0	.00	.00
60900041 implementación y/o reforzamiento 22.9 kv salida ch huancarama - orcopampa - ch misapuquio	PIP	2341971	1,851,000	42,500	1,631,476	815,738	815,738	815,738	0	0	0	.00	.00
60900340 AMBIENTES PARA CUSTODIA DE ARCHIVO DOCUMENTARIO EN JESÚS	PIP	2423620	420,552	135,232	50,000	0	0	50,000	0	0	0	.00	.00
61000000 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 44 AA.HH.	PIP	2284912	6,514,984	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REDES Y EQUIPO DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	1	2,891,053	1,883,869	529,506	1,329,036	1,686,524	78,680	78,680	97,748	5.80	5.19
EQUIPOS DIVERSOS	I.OPT	0	1	419,822	674,504	0	85,000	574,504	0	23,288	64,181	11.17	9.52
SOFTWARE	I.OPT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	I.REP	0	1	322,152	0	0	0	0	0	0	27,650		
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	I.OPT	0	1	87,705	0	0	0	0	0	0	0		
DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD	I.REP	0	1	210,646	1,754,228	146,186	438,558	1,315,674	0	0	0	.00	.00
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	OTROS NL	0	1	4,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DE REDES Y SUB	I.REH	0	1	1,264,989	8,302,448	489,684	2,383,202	6,277,506	0	12,712	74,939	1.19	.90
AMPLIACIÓN DE REDES SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL	I.A.MG	0	1	0	512,220	0	437,220	512,220	0	0	0	.00	.00
INVERSIÓN COMERCIAL	OTROS NL	0	1	908,580	3,856,028	495,573	1,316,735	2,624,289	0	0	208,476	7.94	5.41
INSTALACIÓN DE ACTIVO FIJO	OTROS NL	0	1	5,785	1,033,556	103,000	103,000	1,033,556	0	0	87,384	8.45	8.45
MANTENIMIENTO EN INVERSIÓN	I.REH	0	1	4,265,897	2,845,372	97,843	464,785	2,551,843	174,271	1,185,357	3,521,684	138.01	123.77
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
UNIDADES DE TRANSPORTE		0	1		250,000	0	0	250,000	0	0	143,983	57.59	57.59
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				3,568,299	387,775	96,946	96,946	290,838	0	68,527,171	68,527,171	23561.97	17671.89
APORTES REEMBOLSABLES		0	1	3,568,299	387,775	96,946	96,946	290,838	0	68,527,171	68,527,171	23561.97	17671.89
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				75,977,435	70,737,630	9,168,247	20,159,171	42,888,984	434,868	70,956,148	78,554,566	183.16	111.05