

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				18,854,210	66,839,143	9,436,945	16,594,445	16,594,445	1,133,973	3,967,129	3,967,129	23.91	5.94
PROYECTOS DE INVERSION				8,698,835	39,964,038	5,710,159	9,673,361	9,673,361	156,314	558,046	558,046	5.77	1.40
60400451 LÍNEA EN 60 KV BELLA UNIÓN - CHALA Y S.E. CHALA	PIP	2405548	25,160,000	54,345	580,000	0	0	0	0	0	0		.00
60400430 LÍNEA EN 138 KV CAMANA - OCOÑA Y S.E. OCOÑA	PIP	2272621	34,062,277	1,863,628	2,310,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	52,881	52,881	52,881	4.07	2.29
60400432 AMPLIACIÓN DE LA SET CHILINA EN 138 KV - 33/10 KV	PIP	2300136	5,227,911	4,237	50,000	0	0	0	0	12,712	12,712		25.42
60400431 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN 33/10 KV DE LA SET JESÚS	PIP	2253990	8,365,977	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	.00	.00
60400433 REFORZAMIENTO LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - CONO NORTE	PIP	2278071	19,274,764	1,122,923	0	0	0	0	0	0	0		
60400435 LT 60 KV OCOÑA - ÁTICO - CARAVELÍ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	PIP	2382789	51,283,777	0	0	0	0	0	0	0	0		
60400434 AMPLIACIÓN DE LA SET SOCABAYA 33/10 KV	PIP	2265015	6,201,282	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	.00	.00
60400438 CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN CIRCUITOS EN MT COSTANERA Y JAHUAY	PIP	2333240	1,500,161	16,664	0	0	0	0	0	88,833	88,833		
60400436 LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - LA GOYONECHE Y SET LA GOYONECHE 33/10 KV - 25 MVA	PIP	2384012	9,479,982	38,715	5,081,662	1,706,397	1,774,690	1,774,690	0	0	0	.00	.00
60400443 LÍNEA EN 33 KV CHILINA - SAN LAZARO Y REMODELACIÓN DE CELDAS 33 KV SET SAN LAZARO	PIP	2384038	6,742,691	58,617	404,783	404,783	404,783	404,783	0	0	0	.00	.00
60400437 LÍNEA 138 KV BASE ISLAY - MATARANI Y AMPLIACIÓN SET MATARANI 138 KV	PIP	2383963	18,068,307	4,237	50,000	0	0	0	0	137,911	137,911		275.82
60400440 LÍNEA 138 KV CHARCANI VII - CONO NORTE II Y AMPLIACIÓN SET CONO NORTE II 138 KV	PIP	2384031	26,359,787	137,911	0	0	0	0	103,433	103,433	103,433		
60400444 LÍNEA EN 33 KV RÍO SECO - CIUDAD DE DIOS Y SET CIUDAD DE DIOS 33/23/10 KV - 25 mva	PIP	2383920	14,462,004	4,237	50,000	0	0	0	0	0	0		.00
60400439 LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - EL CURAL Y SET EL CURAL 33/23/10 KV - 25 MVA	PIP	2383995	19,819,703	30,095	50,000	0	0	0	0	0	0		.00
60400441 MEJORAMIENTO ALIMENTADOR CALLALLI 22.9 KV	PIP	2337396	500,000	18,888	0	0	0	0	0	0	0		
60900569 REMODELACIÓN CELDAS EN 22.9 KV SET REPARTICIÓN	PIP	2383868	3,516,838	43,097	3,061,378	102,210	418,725	418,725	0	0	0	.00	.00
60900568 IMPLEMENTACIÓN SET SAN LUIS 33/10 KV - 25 MVA	PIP	2384060	10,007,994	34,478	6,928,672	228,540	629,259	629,259	0	0	0	.00	.00
60900572 IMPLEMENTACIÓN NUEVO TP 33/10 KV DE 25 MVA EN SET ALTO CAYMA	PIP	2384179	4,791,929	68,956	3,670,550	138,483	569,757	569,757	0	0	0	.00	.00
60900573 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RÍO SECO	PIP	2384731	7,954,756	0	150,000	0	0	0	0	0	0		.00
60900570 IMPLEMENTACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 22.9KV SALIDA CH HUANCARAMA - ORCOPAMPA - CH MISAPUQUIO	PIP	2341971	1,851,000	0	631,476	0	0	0	0	0	0		.00
60900571 AMBIENTES PARA CUSTODIA DE ARCHIVO DOCUMENTARIO EN JESÚS	PIP	2423620	420,552	74,901	0	0	0	0	0	0	0		
61000416 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 44 AA.HH.	PIP	2284912	6,514,984	0	30,000	0	0	0	0	0	0		.00
61000417 CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN ALIMENTADORES SET JESÚS, SOCABAYA Y CONO NORTE	PIP	2384597	8,707,887	0	7,340,000	1,067,420	2,001,130	2,001,130	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
61000430 SUBSISTEMA DISTRIBUCIÓN PRIMARIA MANUEL PRADO	PIP	2246116	595,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61000431 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS 21 AA.HH.	PIP	2380400	8,749,397	643,245	0	0	0	0	0	0	0	0		
60400442 AMPLIACIÓN SET MOLLENDO 33/10 KV	PIP	2410789	3,297,665	54,383	2,139,078	90,665	387,455	387,455	0	0	0	0	.00	.00
61000433 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS 32 AA.HH. CAMANÁ	PIP	2380693	10,083,390	3,474,428	790,000	0	790,000	790,000	0	0	0	0	.00	.00
61000429 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 52 AA.HH.	PIP	2328760	9,771,645	618,869	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	.00	.00
61000432 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 30 AA.HH.	PIP	2410808	9,611,864	172,153	0	0	0	0	0	162,276	162,276	0		
60400403 AMPLIACIÓN SET LA CURVA 33/23 10 KV-25MVA	PIP	107311	7,223,605	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
60400404 AMPLIACIÓN SET CHUCARAPÍ 33/23 10KV-6MVA	PIP	107325	6,502,772	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
60400405 AMPLIACION SER CHALA 60/23 18MVASE	PIP	107327	5,496,110	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
60400406 LÍNEA 60KV CHALA - CHAPARRA SET CHAPARRA 60/23 MVA 9 MVA	PIP	107332	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
60400407 MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR 33KV JAHUAY Y ALIMENTADOR 33KV RÍO GRANDE	PIP	31393	2,559,322	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
60500701 MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9KV ENTRE MISAPUQUIO Y COTAHUASI	PIP	31290	2,157,202	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
60600564 RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SED Y REDES SECUNDARIAS SUBTERRANEAS EN EL CERCADO DE AREQUIPA	PIP	107396	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
60400402 AMPLIACIÓN SET CAMANÁ 138/22.9/10 KV - 30/30/30 MVA	PIP	2467099	5,398,115	131,499	3,025,462	471,661	1,097,562	1,097,562	0	0	0	0	.00	.00
60100322 RECUPERACIÓN DE LA MINICENTRAL HIDRÁULICA CHOCOCO DISTRITO DE ALCA	PIP	31390	7,695,907	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
60900544 NUEVA SEDE INSTITUCIONAL - OFICINA SEAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL	PIP	1915	4,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
60900545 NUEVO SET CENTRO HSITÓRICO 33/10KV-25MVA	PIP	107206	10,000,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
61000418 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 48 AAHH AREQUIPA, CAMANÁ, ISLAY	PIP	2475094	9,247,465	28,329	2,620,977	0	0	0	0	0	0	0		.00
60400408 AMPLIACIÓN DE LA SET MAJES 138/22.9 KV	PIP	107335	11,310,367	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
60500702 REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR LA COLINA	PIP	107463	1,288,996	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 15 AAHH CONCESIÓN	PIP	0	2,600,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
SOTERRADO CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA	PIP	0	56,483,051	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA CONCESIÓN DE SEAL	PIP	0	5,000,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				10,155,375	26,875,105	3,726,786	6,921,084	6,921,084	977,659	3,409,083	3,409,083	49.26	12.68	
EQUIPO DE GENERACIÓN	I.OPT	0	1	71,949	18,266	18,266	18,266	18,266	0	0	0	.00	.00	
REDES Y EQUIPO DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	1	120,113	1,186,892	240,274	298,680	298,680	345,556	1,678,369	1,678,369	561.93	141.41	
EQUIPOS DIVERSOS	I.OPT	0	1	122,369	878,463	34,310	254,310	254,310	0	10,392	10,392	4.09	1.18	

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
SOFTWARE	I.OPT	0	1	0	155,260	0	0	0	0	0	0	0		.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	I.REP	0	1	27,650	160,000	25,000	25,000	25,000	0	131,640	131,640	526.56		82.27
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	I.OPT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD	I.REP	0	1	0	2,333,671	124,745	374,235	374,235	0	0	0	.00		.00
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	OTROS NL	0	1	0	274,731	0	0	0	0	0	0			.00
MEJORAMIENTO DE REDES Y SUB	I.REH	0	1	87,651	4,696,179	480,000	911,117	911,117	91,526	91,526	91,526	10.05		1.95
AMPLIACIÓN DE REDES SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL	I.A.MG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓN COMERCIAL	OTROS NL	0	1	208,476	7,323,733	1,248,732	2,496,315	2,496,315	0	0	0	.00		.00
INSTALACIÓN DE ACTIVO FIJO	OTROS NL	0	1	87,384	2,986,171	1,185,690	1,241,380	1,241,380	0	274,373	274,373	22.10		9.19
MANTENIMIENTO EN INVERSIÓN	I.REH	0	1	9,285,800	6,585,090	355,443	1,025,132	1,025,132	540,577	1,222,783	1,222,783	119.28		18.57
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	1	0	14,326	14,326	14,326	14,326	0	0	0	.00		.00
UNIDADES DE TRANSPORTE		0	1	143,983	0	0	0	0	0	0	0			
MAQUINARIA Y EQUIPO		0	1		262,323	0	262,323	262,323	0	0	0	.00		.00
OVERHAUL	OTROS NL	0	1		0	0	0	0	0	0	0			
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0			
OTROS				70,004,957	56,419,722	250,000	250,000	250,000	0	0	0	.00		.00
APORTES REEMBOLSABLES		0	1	1,477,786	1,000,000	250,000	250,000	250,000	0	0	0	.00		.00
APORTES DE DIVIDENDOS		0	1		55,419,722	0	0	0	0	0	0			.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				88,859,167	123,258,865	9,686,945	16,844,445	16,844,445	1,133,973	3,967,129	3,967,129	23.55		3.22