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1. Importancia de la Planificacion
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Incertidumlbre,
resgos, costos,
Retrasos, etc



2. “Supervisar” vs “Planificar la supervision’

Evaluar: riesgos, recursos, fiempos...
Anfticiparse, definir estrategias, contar con
un plan B,

Vigilar o dirigir la realizacion
de una actividad




3. Principales Herramientas para la Supervision

e Hojas de Validacion
(Cheq list)
e Confrol de Cambios

PLANIFICACION

ANTES

e Planes de Trabagjo
e Plan B
e Reuniones de Trabagjo

e Evaluacion Ex-post
e Andlisis Causa Raiz
e Lecciones Aprendidas




3. Principales Herramientas para la Supervision

ANTES

Plan de Trabagjo
* QObjetivo
* Recursos
» Personal
* Herramientas .
« Materiales Orden de Trabaqgjo
« Equipos
« Cronograma
« Actividades
« Tiempos
» Riesgos




3. Principales Herramientas para la Supervision

ANTES

Plan B Reuniones de Trabagjo:
« 5Que pasasi falla el plan?
« Reunidn General de Seguridad
« Reunidn de Previa por Areas
« Reunion de "Validacion de Recursos
« Reunidén de 5 minutos

“Primero la vida™




3. Principales Herramientas para la Supervision

Chek List
Para Validacion de Seguridad
Para Validacion de Recursos
Para Seguimiento de Actividades
Para Validacion de Tiempos
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Control de Cambios
Solicitante
Justificacion
Evaluacion
Autorizacion
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3. Principales Herramientas para la Supervision

e Evaluacion Ex-post
e Andlisis Causa Raiz
e Lecciones Aprendidas

« Verificar el cumplimiento de lo
ejecutado versus lo planificado.

» |dentificary proponer mejoras.

« Rescatary difundir aspectos
negativos (fallas) y positivos
(aciertos) de lo ejecutado.




4. Uso de Nuevas Tecnologias en la supervision

/EQUIPAMIENTO

Sistematizacion

Automatizacion

Digitalizacion




6. Conclusiones

La planificacion es indispensable para una supervision eficaz.
Existen herramientas de gestion para la supervision, las cuales deben usarse
y adecuarse en funcion a la complejidad y magnitud de la actividad a

supervisar.
El uso de las nuevas tecnologia deben facilitar la gestion de la supervision.



Gestion Técnica por Procesos

OPERACION PROYECTOS

Planificacion Programacion

JCONCEPCIQN E
CIERRE DEL INICIACION

PROYECTO DEL PROYECTO

Monitoreo y Control )
GESTION
DE
FULTA PROYECTOS [N

¥ CONTROL
DEL PROYECTO DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO

Planificacion Programacion

Monitoreo y Control



